

Psary: Roboty dodatkowe dotyczące zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej -Psary, Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od ulicy Belnej w Strzyżowicach do granicy miasta Wojkowice III ETAP.

Numer ogłoszenia: 315394 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, tel. 32 2672255, 2672121 w. 22, faks 32 2672120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dotyczące zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej -Psary, Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od ulicy Belnej w Strzyżowicach do granicy miasta Wojkowice III ETAP..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe związane z Przebudową nawierzchni ulicy Granicznej -Psary, Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od ulicy Belnej w Strzyżowicach do granicy miasta Wojkowice III ETAP. Zakres robót obejmuje: Prace polegające na przebudowie zjazdów do posesji, przebudowa ogrodzeń, bram i furtek. Roboty ziemne polegające na korytowaniu, wykonanie podbudowy z kruszywa, prace brukarskie-rozebranie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Prace polegające na ułożeniu obrzeży i krawężników betonowych -budowa muru oporowego, nawierzchni betonowych. Wykonanie dodatkowych wjazdów, rur na wjazdach i peronu. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Roboty polegające na umocnieniu rowów elementami prefabrykowanymi, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami. Regulacja zaworów wodnych i gazowych, prace polegające na usunięciu karpin drzew..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL -ZW Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178385,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 156019,24
- **Oferta z najniższą ceną:** 156019,24 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Stwierdza się w oparciu o protokół konieczności, że wykonanie robót dodatkowych i zamiennych jest konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, że w poszczególnych miejscach zaniżonych ogrodzeń posesji, oraz licznych protestów właścicieli posesji, którzy nie wyrażają zgody na zakończenie skarpy ziemią budowanego nasypu pod chodnik przylegającą bezpośrednio do ogrodzeń, wystąpiła konieczność wykonania betonowych murów oporowych z betonu B -30, stanowiących o stabilności nasypów pod posadowienie chodnika. Mury te jednocześnie będą fundamentami dla przebudowanych ogrodzeń. Wjazdy, bramy oraz furtki do posesji należy dostosować do niwelety wykonanej drogi z uwagi na znaczne różnice poziomu jezdni w stosunku do istniejących wjazdów. Konieczność przebudowy ogrodzeń, bram i furtek wynika również z faktu zastanych w trakcie budowy zmian terenowych jakim podlegał teren od momentu wykonywania mapy do celów projektowych na potrzeby projektu do czasu przejścia terenu pod budowę. Zmianą podlegały głównie tereny prywatne (zmiany ukształtowania terenu posesji prywatnych, zabudowa nowych ogrodzeń, przebudowa istniejących), które to tereny w chwili realizacji projektu miały zgoła odmienne zagospodarowanie w stosunku do stanu obecnego. Powyższe wymaga regulacji wjazdów, bram oraz furtek. W trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem rowów odwadniających natrafiono na szereg karpin po drzewach, które zostały wycięte w lutym 2010 roku i nie były uwzględnione do usunięcia w kosztorysie inwestorskim. Zaprojektowane urządzenia odwadniające zostały przewidziane w stosunku do parametrów drogi, którą miały odwadniać. W trakcie realizacji na skutek interwencji mieszkańców, którzy zasygnalizowali problem jaki w ostatnim sezonie jesienno-zimowym miał miejsce, a dotyczy zalewania posesji i braku wystarczającej drożności rowu, zostały zmienione przekroje rur betonowych pod zjazdami z rur Ø 600 na rury betonowe Ø 800 zgodnie z aneksem do projektu. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo na przyszłość w obawie przed zatopieniami. Wystąpiła również konieczność regulacji i zabudowy zasuw i zaworów gazowych i wodociągowych. Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny i okoliczności, mając na względzie przepisy i zachowanie zasad bezpieczeństwa należy stwierdzić, że wykonanie

wyżej wymienionych robót jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego efektu inwestycji zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami przyszłych użytkowników. Wykonanie powyższego zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Powyższy zakres robót dodatkowych nie jest objęty zamówieniem podstawowym. Wartość robót dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Rozdzielnik:

1. strona internetowa www.bip.psary.pl
2. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. aa

Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń