

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY (AKTUALIZACJI) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PSARY

Lp.	ZAKRES (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący załącznik Nr 1 do umowy)	KOSZT (%) (ceny brutto)	TERMIN
1	2	3	4
1	PRACE WSTĘPNE		
	Część I a), b), c) – analiza danych wyjściowych	4% Kwoty zamówienia
2	UZGADNIANIE PROJEKTU STUDIUM		
	Część II a), b) – projektowanie	8% Kwoty zamówienia
	Część III a), b), c), d) – komisja urbanistyczno-architektoniczna		
	Część IV a), b), c), d), e) – uzgadnianie i opiniowanie		
	Część V a), b) – ujednolicenie projektu studium		
	Część VI a), b), c), d) – wyłożenie i dyskusja publiczna		
3	PRACE KOŃCOWE		
	Część VII a), b), c), d), e), f) – uchwalenie	8% Kwoty zamówienia
	wystawienie faktury końcowej za opracowanie studium w wysokości 8 % wartości brutto przedmiotu zamówienia dot. opracowanego studium po <u>pierwszym dniu obowiązywania studium (tj. po uzyskaniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii Wojewody).</u>		
RAZEM BRUTTO			

2. OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY PSARY

		Sołectwo Gołąsza, Brzekowice, Dąbie.	Sołectwo Góra Siewierska	Sołectwo Gródków	Sołectwo Malinowice	Sołectwo Preczów	Sołectwo Psary	Sołectwo Sarnów	Sołectwo Strzyżowice
	ZAKRES (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący załącznik Nr 1 do umowy) (odrębnie dla każdego opracowanie)								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PRACE WSTĘPNE								
	Część I a), b), c), d), e) – analiza danych wyjściowych	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN
		cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)	cena brutto (2% kwoty zamówienia)

2	UZGADNIANIE PROJEKTU PLANU								
	Część II a), b), c), d) –	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN
	Część III a), b) - prognoza								
	Część IV a), b), c), d) - komisja urbanistyczno-								
	Część V a), b), c), d), e), f) –								
	Część VI a), b), c), d), e), f), g) –
	Część VII a), b), c), d) – sposób realizacji infrastruktury technicznej	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)
	
3	PRACE KOŃCOWE								
	Część VIII a), b), c), d), e) – uchwalenie planu	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN	TERMIN
	Wystawienie faktury końcowej za opracowanie planu w wysokości 4 % wartości brutto przedmiotu zamówienia dot.
		cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)	cena brutto (4% kwoty zamówienia)
	
RAZEM BRUTTO									