

**Psary: Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach inwestycji pod nazwą: Place zabaw- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Psary współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

**Numer ogłoszenia: 139780 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, tel. 032 2672255, 2672121 w. 22, faks 032 2672120.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach inwestycji pod nazwą: Place zabaw- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Psary współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pod nazwą: Place zabaw- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Psary współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki - jako zamówienie dodatkowe. Łączny koszt wykonania robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.05.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

#### **IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Zakład Remontowo Budowlany Maria Fiosior, ul. Wyzwolenia 23, 42-624 Ossy, Tapkowice, kraj/woj. śląskie.

#### **IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124569,43 PLN.**

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 151974,70
- **Oferta z najniższą ceną:** 151974,70 / **Oferta z najwyższą ceną:** 151974,70
- **Waluta:** PLN.

#### **ZAŁĄCZNIK I**

#### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

##### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

##### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji zostały ujawnione roboty nie objęte zamówieniem podstawowym, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy podstawowej, wobec czego wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania całej inwestycji. Uzasadnienie faktyczne: 1. Podczas realizacji zadania w trakcie robót ziemnych natrafiono w podłożu na grunty gliniaste silnie nawodnione, wystąpiła konieczność wykonania drenażu odwadniającego podłoża placów zabaw. 2. Konieczność przeprowadzenia korekt niektórych lokalizacji placów zabaw (nieznaczne przesunięcia) wynikająca z układu korzennego istniejącego drzewostanu, który mógłby naruszać fundamenty posadawianych obiektów zabawowych i zagrażać bezpieczeństwu osób korzystających z placów zabaw, roboty ziemne wykopy nasypu skarpy do uzyskania jednolitej płaszczyzny placów zabaw. 3. Uzupełnienie ogrodzeń i obrzeży bitumicznych wydzielających obszary bezpieczeństwa dla poszczególnych placów zabaw. Uzasadnienie prawne: 1. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2. Roboty dodatkowe wykonane zostaną przez Wykonawcę robót podstawowych z zachowaniem czynników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym procedury przetargowej. 3. Ww. robót dodatkowych nie można było przewidzieć w trakcie podpisywania umowy podstawowej. Podstawa: art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Z upoważnienia Wójta  
/-/ Janusz Majczak  
Zastępca Wójta