

z dnia 2016r.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**I. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary**

Lp.	ZAKRES	Sołectwo Psary	Sołectwo Gródków	Sołectwo Malinowice
1	2	3	4	5
A.	PRACE WSTĘPNE I PROJEKTOWE			
	Część 1 – analiza danych wyjściowych i projektowanie	TERMIN 4 m – ce cena brutto (40 % kwoty zamówienia)	TERMIN 4 m – ce cena brutto (40 % kwoty zamówienia)	TERMIN 4 m – ce cena brutto (40 % kwoty zamówienia)
	Część 2 – uzgadnianie			
B.	UZGADNIANIE PROJEKTU PLANU			
	Cześć 3 - wyłożenie i dyskusja publiczna	TERMIN 9 m – cy cena brutto (40 % kwoty zamówienia)	TERMIN 9 m - cy cena brutto (40 % kwoty zamówienia)	TERMIN 9 m - cy cena brutto (40 % kwoty zamówienia)
C.	UCHWALENIE PLANU I PRACE KOŃCOWE			
	Część 4 – uchwalenie planu	TERMIN 12 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)	TERMIN 12 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)	TERMIN 12 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)
	Część 5 – prace końcowe			
	Wystawienie faktury końcowej za opracowanie planu w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu zamówienia dot. opracowanego zmiany planu po stwierdzeniu przez Wojewodę Śląskiego zgodności z przepisami prawnymi uchwały oraz dokumentacji prac planistycznych.			

II Sporządzenie tekstów jednolitych uchwał

A.	Sporządzenie tekstów jednolitych uchwał (po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego)	TERMIN 2 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)	TERMIN 2 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)	TERMIN 2 m - cy cena brutto (10 % kwoty zamówienia)
RAZEM BRUTTO				

Uwaga:

Termin wykonania poszczególnych faz liczony jest od daty podpisania umowy.