Znak prawy: ZR.271.22.2018

Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 2 prowadzenlem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
+Budowy gminnej oczyszczalni Sciekéw w Psarach”

Psary, dnia 03.08.2018 r.

Gmina Psary

Urzad Gminy w Psarach
42-512 Psary

ul. Malinowicka 4

wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Budowy gminnej oczyszezalni Sciekéw

w Psarach”.

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiefi publicznych
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pézn. zm.) Zamawiajacy — Gmina Psary, przekazuje tres¢ zapytan wraz

Z wyjaénieniami.

PYTANIA. WYJASNIENIA.

Pytanie 1.

Czy tereny inwestycji zlokalizowane sa:
a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w Wodach PO]Sleh uzyskac decyzj¢ zwalniajaca,

b) na obszarze NATURA 2000 Jub innym obszarze chronionym,
¢) na obszarze ochrony konserwatorskiej,

d) na terenie tzw. zamknietym n.p. PXP,

e) w odlegloéci blizej niz 50m od watu przeciwpowodziowego?
Odpowiedf:

a) Nie

b) Nie

c) Nie

d) Nie

e) Nie

Pytanie 2.
Czy w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sg jakie§ zakazy lub ograniczenia dla

dziatki nr ewid. 2/6 wynikajgce z lokalizacji po sasiedzku crentarza oraz obiektéw sakralnych?

Odpowied?
Zgodnie 7 zapisami w MPZP nie ma zakazdw, ograniczen dla planowanej inwestycji na dzialce 2/6 w zwiqzku

z lokalizacjg po sqsiedzku cmentarza oraz obicktéw sakralnych

Pytanie 3.
Czy tereny inwestycji objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy bedzie

konieczno$é uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowied?
Informacja podana w Opisie przedmiotu zamdwienia — Teren przeznaczony pod inwestycje objety MPZE.

Pytanie 4.
W jakiej odleglosci od terenu oczyszczalni zlokalizowana jest linia éredniego napigcia, z kiérej bedzie mozna
doprowadzi¢ przylacze energetyczne?

Odpowieds
Do dzialki o numerze 2/6 zostalo doprowadzone priylacze o mocy 116 kW.

Pytanie 5.
Czy droga, z ktérej projektowany bedzie zjazd na teren oczyszczalni jest droga gminng, powiatowa ¢zy
wojewddzka?

Odpowied?
Ulica Graniczna do kidrej nalely zaprojektowaé zjazd jest drogg Gming.
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Pytanie 6.
Prosimy o wykresienie z wzoru umowy { §1 ust.2 pkt 2.51 ppkt 6)) nastepujacego zwrotu dotyczacego

obowigzkéw Projektanta w ramach pelnienia nadzoru autorskiego :

» lrwalenie czynnosci nadzory autorskiego w karcie rejestru czynnoci nadzoru autorskiego i dokonywanie
wpiséw do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczegélnosci: wykonywanie rysunkéw,
szkicdw, dokonywanie zapisoéw na rysunkach (szkicach) istniejgcych. Zmiany i uzupeinienia w projekcie winny byé
wprowadzone w egzemplarzu projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposéb pisemny zaakceptowany przez
inspektora nadzoru;

i zastagpienia go zwrotem:

» utrwalenie czynnosci nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynnosci nadzoru autorskiego i dokonywanie
wpiséw do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczegdinosci: wykonywanie rysunkéw,
szkicow, dokonywanie zapiséw na rysunkach (szkicach) istniejqcych. Zmiany i uzupelnienia w projekcie winny byé
wprowadzone w egzemplarzu projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposéb pisemny zaakceptowany przez
inspektora nadzoru; Powyisze nie dotyczy zmian do projektu spowodowanych wprowadzeniem rmian
i rozwigzari zamiennych przez Wykonawee Robot.

Odpowied;
Zamawiajgcy nie wyraia zgody na zmiang w zakresie wskazanym przez Wykonawce.

Pytanie 7.
Prosimy o wykreslenie z wzoru umowy ( §1 ust.2 pkt 2.49 ppkt 18)) nastepujgcego zwrotu dotyczacego

obowiazkdéw Projektanta :

18) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnier potrzebnych do
realizacji robdt i bedzie dokonywat wynikajgeych z nich niezbgdnych zmian dokumentacii projektowe; i
innych opracowaniach wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja projektowa musi byé
kompleksowa w zakresie umozliwigiqcym realizacje robdt. W przypadku stwierdzenia, e sq elementy nie ufete
w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacii robét Zamawiajgey rosci
sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Prosbg swa motywujemy tym, e do zrealizowania robét, oprécz dokumentéw, ktére winien wykonaé lub uzyskac
Projektant i ktére zostaly juz wymienione przez Zamawiajacego w SiWZ, wymagany jest szereg dokumentéw
(opracowatl, decyzji, uzgodnien), ktérych przygotowanie lezy po stronie Wykonawcy Robét lub Zamawiajacego,
a nie Wykonawcy Projektu!!! ! ( przyklady: Projekt Organizacji Robét, projekt odwodnienia wykopéw — w
zaleznosci od przyjetej przez Wykonaweg metodologii Robét, decyzja na wycinke drzew (uzyskiwana jest
dopiero przed rozpoczeciem prac), Plan BIOZ itd. ) .

W zwigzku z powyzszym prosimy o wykredlenie powyzszego wymogu lub doprecyzowanie jakich
dokumentéw, uzgodnien, decyzji, ktére normalnie wykonuje Wykonawca Rob6t, Zamawiajacy bedzie
wymagat od Projektanta w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, tak aby Wykonawca Projektu miat

mozliwo$é prawidlowego sporzadzenia oferty.

Odpowied?

Zamawiajgcy nie wyrata zgody na zmiang w zakresie wskazanym przez Wykonawce,

Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania wszystkich dokumentow, uzgodnient, decyzji niezbednych do

uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe m.in. decyzja wycinke drzew,

Pytanie §,
W § 13 ust. 2 pkt 3) podana jest wysokos$¢ kar umownych jaka Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za

niedotrzymanie terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia okreélonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji zaméwienia.

Prosimy o modyfikacje, tego punktu, poniewaz moze on rodzi¢ wielokrotne naliczanie kar umownych dla
Wykonawey, co bgdzie niewspétmiemne do poniesionej winy. Jednoczegnie umowa stanowiaca zalacznik do
materiatéw przetargowych nie moze zwier¢ zapiséw, w tym przypadku opisu kar , do dokumentu, ktéry zostanie
stworzony przez Wykonawce juz po podpisaniu tej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy). Poniewaz
harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego, istnieje obawa, ze bedzie wymagany w bardzo
duzym stopniu szczegblowosci, a wige bgdzie zawierat wiele terminéw poérednich i od kazdego z nich moze
by¢ naliczona kara, w przypadku przekroczenia.

Ponadto przekroczenie terminéw posrednich z harmonogramu najczesciej nie powoduje przekroczenia terminu
koficowego, a wigc nie powoduje zadnej szkody u Zamawiajacego, a przeciez to poniesiona szkoda powinna by¢

przyczyna naliczenia kary.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang w zakresie wskazanym przez Wykonawce.
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Pytanie 9.

W § 15 ust. 5 jest zapisane, ze okres uptywu rekojmi ulegnie wydtuzeniu, w przypadku wydiuZenia terminéw
m.in procedury przetargowe;j i realizacji robét budowlanych wraz z rgkojmia.

Prosimy o wykredlenie tego zapisu, poniewaz powoduje on nieproporcjonalnie dtugi okres rekojmi w stosunku

do przedmiotu zaméwienia i wartodci zamoéwienia.
Poniewaz Wykonawca Robét zazwyczaj musi udzieli¢ rekojmi o dlugodcei 5 lat, a w sytuacji gdy Zamawiajacy

zglosi wady i Wykonawca Robdt przediuzy okres rekojmi o np. kolejne 2 lata - dla

Wykonawey — Projektanta okres od podpisania umowy do zakoitczenia rekojmi moze wynie$é nawet 10 lat.

Odpowied}
Zamawiajgcy nie wyraia zgody na ymiane w zakresie wskazanym przez Wykonawce,

Pytanie 10.
Prosimy o wykredlenie z wzoru umowy { §11 ust. 12) nastepujacego zwrotu dotyczacego obowiazkéw

Projektanta :

» Zamawiaigcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w takim zakresie, w jaki uwaza
to za konieczne. Zawieszenie nastgpuje na podstawie pisemnego powiadomienia dorgczonego Wykonawcy.
Z tego tytuty Wykonawcey nie bedqg przystugiwaly 2adne roszczenia finansowe lub rzeczowe”

Prosimy o wykredlenie powyzszego, zapisu lub doprecyzowanie maksymalnego czasu na jaki wykonanie Umowy
moze zostaé zawieszone. Taki zapis powoduje, ze zawieszenie umowy moze trwaé w nieskofczonose,
a Wykonawca, ktéry przez postep prac musial poniesé juz okreélone koszty, nie otrzyma od Zamawiajacego
zaplaty w okreélonym terminie !!! Powyzszy zapis jest mocno sprzeczny z zasadami wspélzycia spolecznego.
Odpowied}

Zamawiajqcy dokonuje zmiany tresci zapisu w § 11 Umowy.

Zmiana polega na wykreslenin w umowie ust. 12 w § 11, Pozostale punkty podlegajg przenumerowaniu.

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany obowiazuja od dnia zamieszezenia na stronie internetowej.
Waszystkie pozostale zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i migjsce sktadania i otwarcia ofert, pozostaja bez

Zmian,
Zatwierdzam
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Rozdzielnik:
1. Strona internetowa Zamawiajgeego: www.bip.psary.pl

2. aa

Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Maraszek - tel. 32 /29 44 943; 32/2944 921 wew. 941; arkadiuszmaraszek@psary.pl




