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Oméwienie i ocena stanu zaawansowania robot.

Zadanie nr 1

a)
b)

Wykonywanie karczowania i sprzatania po wycince.
Wykonywanie rozbiérki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
- od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
- od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
- od knmi 10+200 do km 10+300 strona prawa.
Wykonywanie stabilizacji z dowozu na odcinkach:
- od km 5+350 do km 5+480.
Wykonywanie wykopu na odcinkach:
- od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
- od ki 4+900 do km 5+000 strona lewa,
- od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
- od km 10+200 do km 10+300 strona prawa.
Wykonywanic dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
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- od km 4+800 do km 5+000,
- od km 5+400 do km 5+480.
f)  Wykonywanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
- od km 2+354 do km 2+470
g) Wykonywanie dolnej i gérnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
- od km 2+354 do km 2+470.
h) Montaz kraweznika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 4+700 do km
5+100 strona lewa.
i) Umocnienie rowu ptytami azurowymi od km 6+750 do km 6+900 strona lewa.
J)  Montaz prefabrykatéw typu ,,L” na odcinku od km 6+050 do km 6+160.
k) Wykonywanie przepustéw drogowych:
- przepust PZ7.
1) Wykonywanie $wiattowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km
9+750 do km 10+300
m) Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
-w km 114+950-12+050
n) Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
- od km 7+050 do km 7+100 (ul. Mlynska)
- od km 4+300 do km 4+320

- w km 5-+600.
Zadanie nr 2
1.2 a) Roboty nie sg wykonywane.
2. Plan robét w okresie tygodniowym,

Zadanie nr 1

2.1 | Roboty drogowe

a) Wykonywanie wykopu na odcinkach:
- od km 5+550 do km 5+600.
b) Rozbiérka podbudowy z kruszywa pod nawierzchnig bitumiczng na odcinkach:
- od km 5+550 do km 5-+600.
c) Wykonywanie przepustdw drogowych:
- P1 wkm 3+425,
- PZ5 w km 2+746 strona prawa,
- P10 w km 10+316.
d) Wykonywanie gérnej podbudowy z kruszywa na odcinkach:
- od km 9+150 do km 9+700,
- od km 4+700 do km 5+300.
e) Wykonywanie robdt brukarskich na odcinkach:
- od km 4+700 do km 5+400,
- od km 9+150 do km 9+650,
f) Wykonywanie dolnej i gornej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
- od kin 9+150 do km 9+650.

2.1.1

2.2 | Roboty branzowe

a) Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
- od km 7+200 do km 7+250 (ul. Miynska),
- w km 5+600,
- od km 4+200 do km 4+300.
b) Wykonywanie przebudowy $wiattowodu PiekaryNET i Orange od km 4+600
2.2.1 do km 5+200.
c) Wykonywanie przebudowy $wiattowodu Orange od km 104000 do km 10+300
oraz od km 2+300 do km 3+000
d) Wykonywanie przebudowy sieci gazowej na odcinkach:
- wkm 114+950-12+050,
e) Przebudowa linii nN i SN na odcinku od km 13+200 do km 15+000. -

S /@@ Strona2z7




Zadanie nr 2

a) Wykonywanie budowy kanalizacji tlocznej sanitarnej od km 10+600 do km

2.3 10--800.
b) Wykonywanie budowy sieci wodociggowej od km 10+600 do km 10+800.
3. Whioski przedstawicieli Gmin.
3 W przypadku planowanych wylgczen sieci wodociagowej nalezy poinformowaé ZGK
’ Psary z 72 godzinnym wyprzedzeniem.
32 Gmina Psary wnioskuje do Projektanta o wskazanie lokalizacji wiaty na zatoce
' autobusowej w km 13+200 strona lewa. Oczekuje sie na stanowisko Projektanta.
Gmina Bobrowniki poinformowata, Ze zostanie wycofany autobus linii 85. ZTM
3.3 | zaproponowal rozwigzanie zamienne. Wykonawca podtrzymuje mozliwosé przejazdu
autobuséw na dotychczasowych trasach.
34 Gmina Bobrowniki wnosi o naprawe ul. Widokowej w Siemoni. Wykonawca
' zadeklarowal, ze droga zostanie naprawiona do dnia 16.03.2020r.
Gmina Psary zlozyla pismo Pani Radnej Krystyny Kluszczyk z dnia 27.02.2020r. oraz
3.5 | Pani Marii Godzik z dnia 02.03.2020r. w sprawie ucigzliwosci na ul. Lesnej, ul. Szopena
w zwigzku z prowadzonym objazdem DW913.
Postep robét i platno$ci w podziale na kategorie robot, w powigzaniu z planem na
4, . -
kazdy miesige.
Wykonawca zlozyt obmiary za miesiac styczen 2020r. Przewidywany przerdb
4.1 | 2379 982,55 zl netto. Zadanie 2 — 48068,86 zl netto. Wykonawca sklada obmiary za
miesige luty 2020r,
5. Realizacja harmonogramu robét.
51 Wykonawca ztozyi aktualizacje harmonogramu w dniu 27.02.2020r Harmonogram
’ zostanie przekazany do Zamawiajgcego.
6. Realizacja planu finansowego.
6.1 /paditic s harmonogramem,
7, Harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia.
7.1 Zeadiie 7 lanmoneersamen.
3. Raport pogodowy.
8.1 Raporty sg pobierane z stacji meteorologiczne;j z lotniska.
9. Organizacja ruchu / raporty z przegladu oznakowania.
91 Wykonawea w dniu 07.01.2020r. wprowadzil Tymeczasowa Organizacje Ruchu na

odcinku od km ok 7+350 do km 7+600 strona prawa — Etap 28b.
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Wykonawca w dniu 07.01.2020r. wprowadzit Tymczasows Organizacje Ruchu na

9.2 odeinku od km ok 5+850 do km 6+150 strona lewa — Etap 2.21.
03 Wykonawcea w dniu 07.01.2020r. wprowadzit Tymczasowa Organizacje Ruchu na
‘ odeinku od km ok 6+400 do km 6+750 strona lewa — Etap 2.23b
0.4 Wykonawcea w dniu 07.01.2020r. wprowadzil Tymezasowa Organizacje Ruchu —
' catkowite zamknigcie drogi od km 9+150 do km 10+950 — Objazd nr 4.
95 Wykonawea w dniu 10.01.2019r. wprowadzil Tymczasows Organizacj¢ Ruchu —
’ catkowite zamknigcie od DK78 do km okoto 5+600 (objazd nr 2).
96 Wykonawca w dniu 17.02.2020r. wprowadzit Tymczasowa Organizacje Ruchu ~
' Etap.2.48b.2. — od km ok.11+930 do km ok. 12+050 strona prawa.
9.7 Wykonawca w dniu 09.03.2020r. wprowadzi Tymczasowa Organizacje Ruchu — objazd
) nr 3 - catkowite zamknigcie drogi od DK86 do kin 12+000.
9.8 0Od 10.03.2020r. na zastawie w km 9+150 (od ul. Kosciuszki) w Gorze Siewierskiej
’ zostanie umieszczona tabliczka ,,Nie dotyczy dojazdu do cmentarza”.
10 Ocena realizacji robét przez Nadzér Inwestorski.
Uwagi sg przekazywane na biezaco Wykonawcy w trybie roboczym. Nadzér zwraca
uwage na zapewnienie bezpieczenstwa w szczegdlnodci pieszych na budowie. Ponadto
10.1 | zwraca si¢ uwagg na prawidlowe odwodnienie aby zapobiec nawodnieniu koryta. W
trakcie stabilizacji zwrdci¢ uwage na przestrzeganie warunkow technologicznych w
zakresie temperatury.
11, | Wprowadzone zmiany.
11.1 | Brak zmian,
12. | Zatwierdzenia materialow.
12.1 Wplyngto 129 wnioskow materiatowych, pozytywnych (113) , negatywnych ( 13)w
’ trakcie (3). Zgodnie z zalaczonym zestawieniem.
12.2 Wpiynglo 53 PZJ i PTiOR , pozytywnych (47), negatywne(2), w trakcie (4).Zgodnie z
' zafagczonym zestawieniem.
13. BHP.
13.1 | Przeglady BHP odbywajg si¢ w poniedziatki. Nie wystgpity wypadki na budowie.
14. | Ochrona $redowiska.
abvrel 3'!?/{{»6.‘af—H!a'v‘!»(‘s}f\kil\,ZJ,/=H: P2 L TN EEN ot boov Res & i o T
14.1 Wykonawca otrzymat decyzj¢ jak wyzej. Wykonawca deklaruje, ze w marcu 2020r,
zostang zamontowane wygrodzenia herpetologiczne zgodnie z decyzjg RDOS,
1s. Raport z dzialan promocyjnych projektu.




15.1 ] Zwmaw ooy pavs poming o koniecsnosed ahtalizaci stomy res i 7 din,

16, Podwykonawecy.

16.1 | Nie zgtoszono nowych Podwykonawcéw,

17. | Sprawy inne, wolne wnioski.

Uslzickanic informacii do medion oraz osobom treecim odby wa sie widaesnic praes
17.1 ) Aunavcigaecgo frzeesnth prason s 1 W choman ca oray Nadsor nie <o apov azniend do

v dane informe i

18. | Uwagi/Sprawy inne.

Wykonawca zglosit problem w km 6+950-7+000 z uksztattowaniem skarpy nasypu i
zwigzanego z tym zasypania stupdw o$wietleniowych, plotu oraz skrzynki zasilajacej w

18.1 : . X .
ogrodzeniu. Projektant zaakceptowat rozwigzanie. Wykonawca przekazal wycene.
Sprawa w trakcie przygotowywania protokotu.

18.2 Zamiwkiaes przypoming o honieeznosei informaowania micszhanedw 2 waprzedsenicm

o braku mozlivoici dojusdu do posesi
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dhisen, Sprvas ol Wvkomaa G aebee s bekomogzbe e oo e in o ahdt o
sevtiel PR ON Wozwigzku 2 powyzszym Wykonawca zlozy! powiadomienie o
roszezeniu. Zamawiajacy podpisal porozumienie z firmg TAURON. Nadzér autorski
18.3 | opracowuje aktualizacje projektu. W dniu 20.01.2020r. o godzinie 13:00 odbedzie sie
spotkanie z przedstawicielami TAURON oraz ILF. Projektant zobowiazat sie przekazac
kompletna dokumentacjg¢ do uzgodnienia w TAURON do dnia 24.01.2020r. Konsultant
przekaze Zamawiajgcemu szacunkowe koszty rozwigzania kolizji muru oporowego z
stupem SN w km 13+200 do 6.02.2020r, W dniu 24.01.2020r. ztozono w TAURON

materialy do uzgodnienia.

Na odcinku 9+300-9+600 oraz 9+700-9+740 wystepujg rozbieznosei pomiedzy rzedng
niwelety na profilu podtuznym, a rzgdnymi na przekrojach poprzecznych. Po spotkaniu
18.4 | ustalono, ze prawidlowa jest rzedna niwelety. Inzynier Kontraktu wystapi do Projektanta
o naniesienie poprawek na przekrojach poprzecznych, Oczekuje si¢ na stanowisko
Projektanta,

18.5 Zgodnie z decyzjg Zamawiajacego nie humusujemy
azurow.

Rzgdne wysokosci zjazdow na ul. Miynskiej w km 7+340-7+570. Wykonawca przekaze

18.6 nowe rozwigzanie do Projektanta do dnia 03.03.2020r. Sprawa w toku.

W km 5+500-5+600 strona lewa mur oporowy wehodzi w kolizje z ogrodzeniem.

18.7 Wykonawca uzgodnit z wiadcicielem posesji sposéb odtworzenia ogrodzenia.

18.8 | Wkm 9+250-9+650 strona lewa kolizja skarpy z pozostawiong linia drzew,

Wigczenie rowow do DK78 ~Temat zostanie przekazany do Projektanta. Wykonawca

18.9 wykonat i przekazal inwentaryzacje.

18.10 Wykonaweca zgtasza problem braku odprowadzenia wody z przepustu P1 i rowéw w km
) 3+460. Sprawa zostala przekazana do Projektanta.

18.11 Zamawiajacy wnosi o uzupehienie ubytkéw w nawierzchni istniejacej jezdni na catym

odcinku.
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Wykonawca zglosit problem posadowienia sieci gazowej w ul. Mtynskiej. Sprawa

18.12 zostata przekazana do Projektanta.

Oczekuje si¢ na rozwigzanie odprowadzania wody na odcinku 5+850-6+050 strona

18.13 prawa. Przekazano do Projektanta. Oczekuje si¢ na rysunki szczegolow.

Zamawiajgcy informuje ze ogrodzenia przewidziane w dokumentacji projektowej do
odtworzenia nalezy wykonaé jako tymczasowe zabezpieczenie terenu. Za odtworzenie
ogrodzen bgdzie wyplacane odszkodowanie dot. 0s6b fizycznych oraz podmiotéw
prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza. Powyzsze ustalenia nie dotyczg ogrodzen
18.14 | stanowigcych wlasno$¢ oséb fizycznych lub innych podmiotéw, ktére posadowione sg
na nieruchomosciach, ktére stanowity wiasnos¢ Skarbu Panistwa lub jednostek
samorzadu terytorialnego. Zgodnie z pismem Departamentu Komunikacji i Transportu
Urzgdu Marszatkowskiego — KT-RN.7743.9.51.2018.SIW ; KT-RN.KW-00362/20 z
dnia 24.02.2020r.

Wykonawca zgiasza propozycj¢ zamiany typu bariery P1 ze szczeblinowych na bariery
18.15 | typu olsztynskiego. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmie
decyzj¢ w powyzszej sprawie.

Inzynier Kontraktu przypomina o koniecznosci systematycznego przekazywania

18.16 Protokoldw zdawczo-odbiorczych dla dzialek podlegajacych czasowemu zajeciu.

Wykonawca przekazal wyceng na nawierzchnie betonows oraz wnosi o zgode na
wykonanie odcinka prébnego . Inzynier wyraza zgode na wykonanie odcinka prébnego
18.17 | po uzupenieniu PZJ { PTIOR. Zamawiajacy wyrazil wstepng zgode na zmiang rodzaju
nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnie z betonu cementowego. Zmiana
dotyczy zatok autobusowych i pierécieni rond.

Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko w zakresie zastosowania cementu do betonu

18.18 konstrukcyjnego obiektéw inzynierskich zgodnie z wymaganiami STWiORB,

18.19 | Gmina

19, | Dokumentacja fotograficzna.

19.1 | Wykonawca prowadzi dokumentacje fotograficzng na biezaco.

20. | Termin nast¢pnej narady,

Rada Budowy odbedzie sig¢ 12 marca 2020r. o godzinie 9:00.

20.1 Rada Techniczna nr 22 odbedzie si¢ 19 marca 2020r. o godzinie 9:00.
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Uwaga: Protok6! ten uwazany jest za dokladny zapis pytan, wypowiedzi i dzialar uzgodnionych na tej naradzie.
W zatgczeniu:

o  Lista obecnosci

¢ Zestawienie wnioskdw materialowych

e Zestawienie PZJ i PTiOR

e  Rejestr Podwykonawcdw

o Raporty pogodowe

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Gminy Psary
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42-582 Rogoznik
ul. Wegroda 59

Tel. (032) 287 75 19
(032) 287 78 72
fax (032) 287 78 85

NIP 625-205-11-29
REGON 276287370

Nr konta:

Bank Spoidzielczy
w Bedzinie
7184-3800-0100-
2006-3920-0000-20

POWIATOWY ZARZAD DROG
w BEDZINIE z/s w ROGOZNIKU

Rogoznik, 11.03.2020 r.
WDMIiOD.7123.0042/1.2020

P
PO
N

!

¥

STRABAG
i Infrastruktura Poludnie Sp. z o.0.
e | ul. Kolista 25
IVPENER S 40-467 Katowice

Dot.: ograniczenia predkosci do 40 km/h na ul. Les$nej w Gorze Siewierskiej.

Powiatowy Zarzad Droég w Bedzinie z/s w Rogozniku opierajgc si¢ na
informacjach uzyskanych od mieszkancéw ul. Lednej w Gorze Siewierskiej oraz na
ustaleniach z wizji lokalnej przeprowadzonej na tej ulicy przez naszego pracownika
oraz funkcjonariusza Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Bedzinie, zwraca si¢ z prosba o dokonanie zmian w czasowej organizacji ruchu
drogowego dotyczgcej projektu organizacji ruchu pn.: ,, Projekt zmiany organizacji
ruchu na czas przebudowy drogi wojewodzkiej nr 913, etap II, odecinek od
skrzyzowania z DK 78 w miejscowosci Celiny do skrzyzowania z DK 86 — objazd nr
4 — odcinek od skrzyzowania z ul. T. Kosciuszki w miejscowosci Géra Siewierska do
skrzyzowania z ul. 1 Maja w miejscowosci Strzyzowice ”

Opinia Powiatowego Zarzagd Drég w Bedzinie z/s w Rogozniku z dnia
23.08.2020 r. nr W.D.IM..7121.P.01232019/Cz.

Zmiany dotyczylyby uzupelnienia czasowej organizacji ruchu o znak drogowy
pionowy zakazu B-33 ,, Ograniczenie predkosci do 40 km/h” w obu kierunkach na
ul. Lesnej w Gérze Siewierskiej.

Zalgcznik:

Kopia:
1. Wydzial Ruchu Drogowego, K?cnda,I"owialo\\'u Policji w Bedzinie, ul. Bema |, 42-500 Bedzin
2./ SIATTURS g2 DER M BN




42-582 Rogoznik
ul. Wegroda 69

Tel. (032) 287 75 19
(032) 287 78 72
fax (032) 287 78 85

NIP 625-205-11-29
REGON 276287370

Nr konta:

Bank Spoldzielczy
w Bedzinie 71 8438
0001 0020 0639
2000 0020

POWIATOWY ZARZAD DROG
BEDZINIE z/s w ROGOZNIKU
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Psary dn. 16.03.2020 r.

Komenda Powiatowa Policji
w Bedzinie

ul. Bema 1

42 — 500 Bedzin

dot.: Wniosku o podjecie dziatan zmierzajacych do kontroli predkosci pojazdéw poruszajacych sie
ul. Ledng i Ko$ciuszki w Gérze Siwierskiej.

W trosce o bezpieczenstwo pieszych — 0s6b zamieszkatych przy ul. Leénej, Szopena i czesci
ulicy Kosciuszki w Goérze Siewierskiej, w zwiazku z przebudowa drogi wojewddzkiej DW 913
1 wprowadzonym objazdem przez Goére Siewierskg, zwracam sie z wnioskiem o przeprowadzenie
wzmozonych kontroli predkosci pojazdéw poruszajacych sie ul. Lesna i Koéciuszki w Gérze
Siewierskiej.
Radna Rady Gminy Psary P. Krystyna Kluszczyk wraz z grupa mieszkaricow zwrécita sie prosba
0 rozwigzanie problemu zwigkszonego natezenia ruchu pojazdéw, ktére nagminnie przekraczaja
dozwolong predkos¢, na ul. Lednej i Kosciuszki w Gorze Siewierskiej, co jest konsekwencja
wprowadzonej czasowe] organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa drogi wojewédzkiej DW 913.
W nawigzaniu do pisma Pani Radnej, interwencji mieszkaficéw jak réwniez pisma Powiatowego
Zarzadu Drog w Bedzinie nr WDMiOD.7123.0042/1.2020 z dnia 11.03.2020, do Wykonawcy robot
przebudowy drogi wojewo6dzkiej DW 913, zwracam sie o podjecie dziatan majacych na celu
wzmozone kontrole predkodci na przedmiotowym odcinku drogi.
W trosce o bezpieczenstwo mieszkanicéw prosze o powazne i priorytetowe potraktowanie sprawy.




